
Круг вечера

АР-00 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026



Костровая и пикник

Каменный круг, отдельная площадка для пикника и тёплый низкий свет. Покрытия можно разобрать до основания, а водоотведение посмотреть отдельным слоем.

850 000 руб.

Предварительный бюджет
План: 18 дней
Вся Московская область

Авторская демонстрационная концепция. Не выпущено для производства работ.

Карта комплекта и единая версия

ОБЩ-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026


Раздел	Файл	Назначение
Архитектура	album.pdf; plan.svg	Габариты, зоны, фасады и сечение геометрии
Этапы 01–06	Листы ЭТ-01…ЭТ-06 этого альбома	Последовательность и точки контроля
Материалы	materials.csv; component-cutlist.csv	Формулы, резерв и размеры элементов модели
Редактируемая геометрия	model-lines.dxf; model/scene.glb; model/*.blend	Пространственные рёбра и авторская 3D-сцена
Версии	spec.json; register.csv; package-manifest.json	Исходные размеры и контрольные суммы
Передача	Лист ПЕР-01; START-HERE.txt	Условия проектирования и шаблон согласования

Локальные координаты: X вправо на плане, Y вверх, Z по высоте. Единицы CAD и Blender — метры. Посадка на конкретный участок отсутствует. SHA-256 исходника: b4d997e0729733d27f161c84c9ca819e2b5b56ee4ac94f0dd0a34d0c1c30ccc7

План и экспликация зон

АР-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

План из геометрии GLB



№ / Зона	Размеры, м	Площадь, м²
1 / Пикник 4×3 м	4.00 × 3.00	12

Габарит выбранных элементов: 8.30 × 13.30 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Габарит концепции: 18 × 20 м. покрытия без перекрытий.
Площадь: 62.27 м².

Очаг расположен под открытым небом. Чертёж не задаёт универсальную безопасную зону: размещение зависит от назначения огня, построек, растительности и действующего противопожарного режима.

Фасады и высотные габариты

АР-02 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Вид по оси Y



Габарит выбранных элементов: 8.30 × 0.69 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Вид по оси X



Габарит выбранных элементов: 13.30 × 0.69 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Линии извлечены из текущей модели. Внешние и внутренние рёбра показаны без удаления невидимых линий; это координационный чертёж, не рабочий фасад.

Сечение геометрии X = 0

АР-03 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Пересечение треугольников плоскостью X=0



Габарит выбранных элементов: 13.30 × 0.69 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Реальное сечение

Контур получен пересечением плоскости и треугольников GLB, а не условной линией поверх картинки.

Назначение

Показывает расположение слоёв, отметки и взаимную координацию элементов.


До рабочих чертежей

Не заданы расчётное армирование, крепёж, узлы, допуски и монтажные зазоры. Нельзя назначать их по картинке.

01 / Изыскания и основание

ЭТ-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

План этапа



Габарит выбранных элементов: 8.00 × 13.00 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Контроль перед переходом

Согласовать геологию, топосъёмку, посадку и рабочее решение основания.

Состав модели

Разделительный геотекстиль, Основание

Бюджет этапа

110 000 руб.

Запись контроля: дата _____ ответственный _____ документ / акт _____
Фото / исполнительная схема _____ замечания _____

02 / Несущая конструкция

ЭТ-02 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Проекция элементов этапа

Габарит выбранных элементов: 8.00 × 0.06 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Контроль перед переходом

Проверить геометрию, опирание, соединения и фиксацию скрытых работ.

Состав модели

Постель покрытия

Бюджет этапа

180 000 руб.

Запись контроля: дата _____ ответственный _____ документ / акт _____
Фото / исполнительная схема _____ замечания _____

03 / Оболочка и покрытия

ЭТ-03 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Проекция элементов этапа



Габарит выбранных элементов: 8.30 × 0.22 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Контроль перед переходом

Принять примыкания, проёмы, гидроизоляцию и непрерывность слоёв.

Состав модели

Пол и настил, Каменный бордюр

Бюджет этапа


160 000 руб.

Запись контроля: дата _____ ответственный _____ документ / акт _____
Фото / исполнительная схема _____ замечания _____

04 / Инженерная координация

ЭТ-04 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

План этапа



Габарит выбранных элементов: 10.82 × 8.56 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Контроль перед переходом

Согласовать трассы и оборудование; выполнить испытания по рабочей документации.

Состав модели

Электрика и свет, Вода и водоотведение

Бюджет этапа


80 000 руб.

Запись контроля: дата _____ ответственный _____ документ / акт _____
Фото / исполнительная схема _____ замечания _____

05 / Оснащение и отделка

ЭТ-05 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Проекция элементов этапа



Габарит выбранных элементов: 6.14 × 0.77 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Контроль перед переходом

Сверить спецификацию, отделку, размеры проходов и комплектность.

Состав модели

Костровая чаша, Мебель и оборудование

Бюджет этапа


230 000 руб.

Запись контроля: дата _____ ответственный _____ документ / акт _____
Фото / исполнительная схема _____ замечания _____

06 / Проверка и передача

ЭТ-06 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Проекция элементов этапа



Габарит выбранных элементов: 10.82 × 1.10 м

Размеры в метрах. Использовать числа, не масштаб печати.

Контроль перед переходом

Собрать исполнительные схемы, протоколы, инструкции и ведомость замечаний.

Состав модели

Вода и водоотведение, Основание, Пол и настил, Костровая чаша, Постель покрытия, Разделительный геотекстиль, Электрика и свет, Каменный бордюр

Бюджет этапа

90 000 руб.

Запись контроля: дата _____ ответственный _____ документ / акт _____
Фото / исполнительная схема _____ замечания _____

Ведомость материалов и основание расчёта

ВМ-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Позиция	Без запаса	С резервом	Основание
Каменное покрытие	62.2655 м²	66.6241 м²	π × 4² + 4 × 3 = 62,2655 м²
Разделительный геотекстиль	62.2655 м²	71.6053 м²	π × 4² + 4 × 3; нахлёсты и выпуски уточнить по выбранной системе
Щебёночное основание в уплотнённом слое	13.6984 м³	15.0682 м³	(π × 4² + 12) × 0,22; насыпной объём по коэффициенту поставщика
Песчаная постель в слое	3.4246 м³	3.7671 м³	(π × 4² + 12) × 0,055; без универсального коэффициента уплотнения
Бордюр по внутренней границе	39.1327 м	41.872 м	2 × π × 4 + 2 × (4 + 3)
Чаша с паспортом изделия	1 шт	1 шт	Отдельный элемент hearth, модель условная

Резерв закупки — предварительное допущение, не оптимизированный раскрой. Сечения, изделия, нахлёсты, упаковки и коэффициенты уплотнения уточняются после рабочего проекта. Суммировать объёмы разных визуальных слоёв как один материал нельзя.

Ведомость материалов и основание расчёта

ВМ-02 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Позиция	Без запаса	С резервом	Основание
Вода и водоотведение — инженерный комплект	1 компл	1 компл	Количество систем условное. Оборудование, мощности и трассы назначаются в рабочем проекте
Электрика и свет — инженерный комплект	1 компл	1 компл	Количество систем условное. Оборудование, мощности и трассы назначаются в рабочем проекте

Резерв закупки — предварительное допущение, не оптимизированный раскрой. Сечения, изделия, нахлёсты, упаковки и коэффициенты уплотнения уточняются после рабочего проекта. Суммировать объёмы разных визуальных слоёв как один материал нельзя.

Бюджет, состав и календарный ориентир

СМ-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Этап	Предварительно, руб.
Изыскания и основание	110 000 руб.
Несущая конструкция	180 000 руб.
Оболочка и покрытия	160 000 руб.
Инженерная координация	80 000 руб.
Оснащение и отделка	230 000 руб.
Проверка и передача	90 000 руб.
ИТОГО	850 000 руб.

В ориентире: Круглая площадка диаметром 8 м и пикник 12 м²; Разборные слои основания, каменное покрытие и бордюр; Чаша, каменные сиденья, стол и декоративное освещение.
Отдельно: Подпорные стены и сложный перепад рельефа; Забор, въезд и благоустройство всего участка; Разрешение использования огня при особом противопожарном режиме.
Срок 18 дней после готовности документации, доступа и поставок; календарный график уточняется.

Готовность к проектированию и строительству

РЕЕСТР-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Раздел	Сейчас	Что необходимо выпустить
АР / архитектура	Концепция	Привязка к участку, точные изделия, рабочие планы и узлы
КР / конструктив	НЕ рассчитан	Геология, нагрузки, сечения, соединения; для бетона — армирование
ОВ / ВК / ЭОМ	Схемы координации	Расходы, мощности, подбор оборудования, трассы и спецификации
Генплан и высоты	Условное окружение	Топосъёмка, отступы, вертикальная планировка и выпуск воды
Пожарная безопасность	Требует проверки	Назначение объекта, оборудование и действующие требования
Специальные свойства	Не подтверждены	Для укрытия: защита, автономность, гидрогеология и эвакуация — профильный расчёт
Выпуск в работу	НЕ выпущено	Подписанный комплект специалистов и согласование заказчика

Публичный кабинет демонстрирует взаимодействие команды. Его статусы оплаты и приёмки не являются доказательством реального платежа, фактических работ или подписанного акта.

Источники ориентиров и допущения

ОБЩ-02 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Цены назначены автором концепции для демонстрационного каталога на 10.09.2026. Это собственные бюджетные ориентиры с иным составом, а не пересказ коммерческого предложения поставщика.

Публичный ориентир для сопоставления

https://landshaftvek.ru/files/011/890/645/11890645/original/price.pdf

МЧС России: использование мангала и несгораемых ёмкостей

https://49.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5511282

Правила для приготовления пищи нельзя автоматически переносить на любой декоративный костёр.

МЧС России: понятие аварийного выхода

https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/1

Резервный выход не заменяет расчёт требуемых эвакуационных путей.

Для печи, вентиляции, электрооборудования и специальных систем используются паспорта выбранных изделий и профильные проекты. Модель не содержит подтверждённых защитных характеристик и не заменяет документацию изготовителя.

Лист передачи и согласования

ПЕР-01 / КОНЦЕПЦИЯ 3.0 / 10.09.2026

Передаётся авторская концепция Круг вечера версии 3.0. Заказчик получает доступ к одной странице с актуальным комплектом; рабочая документация подключается после её выпуска проектировщиками.

Проверка при передаче	Отметка / ссылка
Имена проекта и редакция в модели, PDF и реестре совпадают	_____
ZIP распакован; Blender, GLB, DXF и CSV открываются	_____
Допущения, бюджет и исключения обсуждены	_____
Определены ответственные за изыскания, АР, КР и инженерию	_____
Согласована версия документов, которую можно выдавать строителям	_____

Передал _____ Дата _____

Принял _____ Дата _____

Замечания / следующая редакция _____