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Книга контроля проекта
ГРАФИК / ПРОВЕРКИ / ШАБЛОН ПРИЁМКИ

Дни Этап Перед переходом к следующему этапу

01-04 Сваи, оголовки, обвязка Геометрия, отметки, документы монтажа и расчётное основание

05-10 Каркас и пол Сечения по рабочим чертежам, крепления, проёмы, влажность древесины

11-15 Кровля, окна и двери Герметичность, примыкания, водоотведение

16-22 Утепление и инженерия Непрерывность защитных слоёв, испытания и исполнительные схемы

23-28 Отделка и терраса Качество поверхностей, вентиляционные зазоры, безопасность ступеней

29-30 Проверка и передача Испытания систем, перечень замечаний, комплект документов

30 дней - план при готовом рабочем проекте, материалах, бригаде и подходящей погоде. Подготовка участка, изыскания, согласования и закупка выполняются
до начала графика.
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Лист проверки этапа
ШАБЛОН ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ / НЕ ПОДПИСАННЫЙ АКТ

Проект / адрес объекта

Этап / дата проверки

Заказчик / представитель

Подрядчик / ответственный

Основание проверки / версия чертежей

Соответствие согласованным чертежам

Документы и фотографии скрытых работ

Испытания и проверки по рабочему проекту

Замечания и сроки устранения

Решение: принято / принято с замечаниями / требуется повторная проверка. Запись на сайте отражает ход работы; юридически значимая приёмка
оформляется согласованным сторонами документом.
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Реестр замечаний и передача документов
ШАБЛОН / ДОБАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО КЛИЕНТА

№ Замечание / документ Ответственный Срок / статус

1

2

3

4

5

6

7

Представитель заказчика: _____________________   Дата: ______________

Представитель подрядчика: ____________________   Дата: ______________
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